

«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования ГБОУ СОШ с Преполовенка
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году



№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Зам. директора по учебно-воспитательной работе Сахтерова Н.К., ответственная за сайт школы		25.02.2021	25.02.2021
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор Лехина Н.П.	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	Директор Лехина Н.П.	размещение на сайте	25.02.2021	
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор Лехина Н.П.	Информация о подготовке Центра направляется в ТУ	28.02.2021	
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центр	Директор Лехина Н.П.	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	28.02.2021	

6.	Разработка и согласование с Министерством Дизайн-проекта Центров	Директор Лехина Н.П.	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	10.03.2021	20.03.2021
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор Лехина Н.П.	Размещение на сайте	01.03.2021	
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор Лехина Н.П.	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	31.08.2021
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Зам. директора по учебно-воспитательной работе Сахтерова Н.К.	Размещение на сайте	28.02.2021	20.08.2021
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на высшем уровне	Руководитель Центра Васильева Г.К.	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	10.03.2021	
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы	Директор Лехина Н.П.	Список педагогов с указанием сроков и тем ПК за 3 года	15.03.2021	

	на базе Центра и организациях их ПК					
12.	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Министерством дизайном-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор Лехина Н.П.	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021	
13.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Зам. директора по учебно-воспитательной работе Сахтерова Н.К., ответственная за сайт ШКОЛЫ				
14.	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра Васильева Г.К.	Сценарный план (готовность 25.08.2021)	01.09.2021		
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Руководитель Центра Васильева Г.К.	Направление информации в ТУ	с 29.09.2021		
16.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель Центра Васильева Г.К.	Контроль проведения	с 01.09.2021		