

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в детском саду «Рябинушка» СП ГБОУ СОШ с.Преполовенка

Первый этап:

- проведение педагогических часов, консультаций, семинаров по ознакомлению с ФОП ДО;
- создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

- определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ;
- составление плана-графика внедрения ФОП ДО

| П/№ | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
|--|---|---------------|------------------|
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| 1. | Создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО | | Апрель 2023г. |
| 2. | Определение организационной схемы (алгоритма) перехода на ФОП ДО | | Апрель 2023г. |

| | | | |
|----|--|--|-----------------------|
| 3. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | | Апрель июль 2023г. |
|----|--|--|-----------------------|

| | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------------|
| 4. | Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации Федеральной программы | Рабочая группа | июнь, август, октябрь 2023 г. |
| 5. | Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» | Рабочая группа | В течение года |
| 6. | Включение в планы работы мероприятий по организации введения ФОП ДО с целью повышения профессионального уровня педагогов по вопросам введения образовательных программ | Рабочая группа | Апрель-октябрь 2023г. |
| Методическое обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| 1. | Участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО на различных уровнях | Рабочая группа | Май 2023г. |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Рабочая группа | Апрель –август 2023г. |

| | | | |
|----|--|----------------|------------------------|
| 3. | Организация работы с педагогическими работниками с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями | Рабочая группа | Май–июль 2023 г. |
| 4. | Обеспечение методического сопровождения внедрения ФОП ДО, (проведение обучающих семинаров, педагогических часов, консультаций) | Рабочая группа | Апрель –декабрь 2023г. |
| 5. | Обеспеченность методическими пособиями и электронными образовательными ресурсами для обновления ОП ДО. | Рабочая группа | Июнь- сентябрь 2023г. |

Мониторинг готовности к введению обновленных ФОП ДО

| | | | |
|----|--|----------------|-------------|
| 1. | Проведение в детском саду самодиагностики готовности к введению ФОП ДО | Рабочая группа | Июнь 2023г. |
|----|--|----------------|-------------|

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

| | | | |
|----|--|----------------|------------------------|
| 1. | Организация повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательном учреждении | Рабочая группа | Апрель –декабрь 2023г. |
| 2. | Организация работы по разработке проектов ОП ДО | Рабочая группа | Июнь-июль 2023г. |
| 3. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Рабочая группа | Июнь-ноябрь 2023г. |

| | | | |
|--|---|----------------|--------------------|
| 4. | Обсуждение и утверждение ОП ДО, | Педагоги | Август 2023г. |
| Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО | | | |
| 1. | Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих детский сад о ФОП ДО, особенностях их реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО. | Педагоги | Май 2023г. |
| 2. | Организация выставки информационных материалов по ФОП ДО | Педагоги | Июль-август 2023г. |
| 3. | Проведение родительских собраний по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательном учреждении | Педагоги | Сентябрь 2023г. |
| 4. | Создание на странице официального сайта детского сада подраздела «Переход на федеральные образовательные программы ФОП ДО» | Рабочая группа | Май 2023г. |
| 5. | Размещение на сайте информации о подготовккк введению и порядке перехода на ФОП ДО. | Рабочая группа | Май 2023г |
| 6. | Размещение на сайте ОП ДО. | Рабочая группа | Август 2023г. |

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| 7 | Распространение методических рекомендаций, памяток к реализации ФОП ДО | Рабочая группа | Май-декабрь 2023г. |
| Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО | | | |
| 1 | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФОП ДО | Рабочая группа | Май-октябрь 2023г |
| 2 | Укрепление материально-технической базы детского сада | Рабочая группа | В течение года |

